

ÜLDPLANEERING (ÜP)		AJATELG		KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH)	
Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine					
15. veebruar 2022					
ÜP lähteseisukohtade kaasamisküsitluse läbiviimine		märts		aprill	
ÜP lähteseisukohtade eelnõu koostamine		mai		juuni	
		juuli		august	
		september		oktoober	
		november		detsember	
ÜP konsultandi leidmiseks hanke korraldamine	ÜP lähteseisukohtade eelnõu avalik väljapanek ja tulemuste avalik arutelu		2023		KSH programmi eelnõu koostamine
		jaanuar			KSH eksperdi leidmiseks hanke korraldamine
ÜP konsultandi hankelepingu sõlmimine				veebruar	KSH eksperdi hankelepingu sõlmimine
ÜP kaasamiskava ja -keskkonna loomine	ÜP lähteseisukohtade eelnõu täpsustamine	märts			KSH programmi eelnõu täpsustamine
	ÜP lähteseisukohtade eelnõu kohta ettepanekute küsimine	mai		aprill	KSH programmi eelnõu kohta ettepanekute küsimine
ÜP kaasamiskeskonna rakendamine	ÜP lähteseisukohtade täiendamine ja avalikusamine			juuni	KSH programmi täiendamine ja avalikusamine
ÜP eeltööd, uuringute koostamine, ruumiloometöötoad, vallafoorumid jms		juuli		august	
		september		oktoober	KSH uuringute ja ekspertiiside koostamine
		november		detsember	
		2024			
ÜP eskiisi koostamine		jaanuar		veebruar	Alternatiivsete arengustsenaariumite analüüs
		märts		aprill	KSH aruande koostamine
		mai		juuni	

	juuli	august	
	september		
ÜP eskiisi avalik väljapanek		oktoober	KSH aruande avalik väljapanek
ÜP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud	november	detsember	KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud
	2025		
ÜP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arvestamine	jaanuar	veebruar	KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste arvestamine
ÜP eskiisi eskiisi esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuste andmiseks	märts	aprill	KSH aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuste andmiseks
ÜP eskiisi korrigeerimine	mai		KSH aruande korrigeerimine
ÜP vastuvõtmine	juuni 2025		KSH aruande vastuvõtmine
ÜP avalik väljapanek	juuli		
ÜP avalik väljapaneku tulemuste avalikud arutelud	september	august	
ÜP avalik väljapaneku tulemuste arvestamine	november	oktoober	
		detsember	
ÜP heakskiitmine	jaanuar	veebruar	
	2026		
	märts 2026		
	Üldplaneeringu kehtestamine		
		aprill	ÜP kehtestamisele järgnevad toimingud