

VIIMSI  
VALLAVALITSUS

*Rannarahva kodu*

# Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register- menetluskeskkonna VAAL väljaarendamise ajakava



Euroopa Liit  
Euroopa  
Regionaalarengu Fond



Eesti  
tuleviku heaks



# ARENJUSTÖÖ kolm etappi

Analüüs ja disainivaadete loomine (6 kuud)

VAAL realiseerimine ja testimine (15 kuud)

VAAL vastuvõtutestid, koolitus ja pilootkasutus (3 kuud)






# ANDMEKORJE ja uued andmed

Üks suuremahuline töö on andmete koondamine ja loomine, millega tegeleme jooksvalt terve 2021 aasta

Vanu andmeid on paljudes eri vormingutes

VAAL saab esmaste andmetena vähemalt kogu Haabneeme aleviku andmed (kui olemas on, siis ka terve valla andmed vastavas valdkonnas)

Lisame VAAL koosseisu ka sademevee juhtimise süsteemi mooduli SVJS (eraldi tegevus)



# AJAKAVA ja edasised tegevused


VAAL saab testimisvalmis 2021 lõpuks

2022 alguses jätkuvad testimised ja süsteemi seadistused ja vajadusel täiendavad arendused, mis ilmuvad välja kasutuse käigus

2022 mais saab VAAL ametlikult kasutusse

2022 suvel toimuvad koolitused kasutajatele

Edasi järgneb 5 aastat majutus- ja hooldusteenust



# VAAL - valla avalike andmete lahendus

PROJEKTI info:

<https://viimsivald.ee/teenused/kommunaalmajandus/geinfosusteemi-pohise-registri-arendus>

**ALAR MIK**

Viimsi Vallavalitsus | ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

tel (+372) 602 8827 | alar.mik@viimsivv.ee

[www.viimsi.ee](http://www.viimsi.ee)